



الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب
النائب ياسين العياري
عضو لجنة التونسيين بالخارج
عضو لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي
و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

مراسلة رقم 2018/377

تونس في 26 جويلية 2018

سؤال كتابي إلى وزارة التجهيز بمعنى الفصلين 96 من الدستور و 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

الموضوع: بخصوص مشروع محول الطريق السريعة الغربية وطريق المطار بمنطقة السيجومي

سيدي الوزير، سلاما واحتراما، أما بعد،

ذكر موقع "الحدث" في تقرير له أنّ أسباب تأخر انتهاء أشغال مشروع محول الطريق السريعة الغربية وطريق المطار بمنطقة السيجمومي يعود إلى وجود خلل على مستوى أحد الجسور أجمع خبراء محليون و دوليون على ضرورة هدمه و إعادة بنائه حتى لا تكون كارثة. وحسب التقرير فإنّ الخلل يتمثل في عدم التزام شركة المقاولات الموكّل إليها انجاز المشروع بالمعايير التقنية، حيث أنّها استخدمت خرسانة غير مطابقة للمواصفات.

سيدي الوزير، الرجاء منكم التوضيح.

سيدي الوزير نذكركم، بكل لطف، أنّكم مطالبون بالإجابة عن تساؤلاتنا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسلّمكم إياها. وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

في انتظار ردكم سيدي الوزير، تقبلوا أسمى عبارات التقدير.

النائب ياسين العياري
الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب
ياسين العياري

14 أوت 2018

الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

554/10/10/10/10

من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

إلى

السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: حول الإجابة على سؤال كتابي تقدم به النائب السيد ياسين العياري يتعلق بمشروع محول المخرج الغربي للعاصمة.

المرجع: مكتوبكم عدد 1543 الوارد علينا في 7 أوت 2018 .

و بعد، فقد أحلتم علينا ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه سؤال كتابي للنائب السيد ياسين العياري تطرق من خلاله إلى أسباب تأخر إنجاز أشغال مشروع محول المخرج الغربي للعاصمة على مستوى تقاطع (voie X-RN5E) بالإضافة إلى التنويه بوجود خلل بأحد الجسور.

وجوابا، أتشرف بإعلامكم أن أهم أسباب تأخر انتهاء الأشغال بالمشروع المذكور تعود إلى وجود عدة عراقيل على غرار تحويل الشبكات العمومية المتواجدة بحرمة المشروع بالإضافة إلى الإشكاليات العقارية والتي تم تجاوزها بنسبة هامة، علما أن الأشغال تسير حاليا بنسق حثيث وقد تجاوزت نسبة إنجازها 95 % .

أما بخصوص الخلل المسجل بأحد الجسور فتجدر الإشارة إلى وجود إشكال ذو طابع فني بحت وهو محل خلاف فني بين مساعدي الإدارة وخبرائها من جهة والخبراء المكلفين من قبل المقاول من جهة أخرى وهو في طريقه إلى الحل، علما أن هاجس الإدارة وحرصها أولا وقبل كل شيء هو سلامة المنشأة قبل فتحها للعموم .

و السلام
وزير التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية

محمد الصالح العرفاوي

