

№ 1 4 0 6 2

إلى

السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع

حول تأخر انطلاق أشغال إحداث معهد المكنين 3 التابع لولاية المنستير.

المصاحيب

- مراسلتنا الموجّهة إلى السيد والي المنستير (دائرة المجلس الجهوي) تحت عدد 28458 بتاريخ 26 ديسمبر 2015.
- مراسلتنا الموجّهة إلى السيد والي المنستير (دائرة المجلس الجهوي) تحت عدد 11313 بتاريخ 02 ماي 2016.
- مراسلة السيد والي المنستير الموجّهة إلى السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكنين تحت عدد 338 بتاريخ 07 جانفي 2016.
- مراسلة السيد والي المنستير الموجّهة إلى السيد المدير الجهوي للتجهيز بالمنستير تحت عدد 7917 بتاريخ 11 ماي 2016.

386 2/5



وبعد، جواباً على سؤال السيد النائب عن ولاية المنستير بخصوص تأخر انطلاق أشغال إحداث معهد المكنين 3، أحيطكم علماً أنّ إنجاز هذا المشروع تمت برمجته بالاشتراك مع البنك الأوروبي للاستثمار لكن لم يتمّ إمضاء اتفاقية القرض إلاّ أواخر جوان 2014. لذلك تمت برمجة تمويله كلياً على حساب ميزانية الدولة بعنوان سنة 2015 بكلفة قدرها 2750.000 ديناراً باعتبار الدراسات وسيتمّ تحويل الاعتمادات الضرورية حال موافاة وزارة التربية بالملفات الفنية والمالية اللازمة من قبل السلط الجهوية.

وفي هذا الإطار، أفيدكم أنه قد تمّت مراسلة السيد والي المنستير (دائرة المجلس الجهوي) بتاريخ 26 ديسمبر 2015 قصد التدخّل لدى المصالح الجهوية المختصة للتسريع بتوفير قطعة الأرض اللازمة لإحداث وإنجاز الدراسات الفنيّة وتمّت إحالة الملف الخاص بقطعة الأرض من قبل بلدية المكنين إلى دائرة المجلس الجهوي بتاريخ 08 جانفي 2016. على إثر ذلك تمّ إرسال البرنامج الوظيفي لبناء المشروع بتاريخ 02 ماي 2016 قصد الانطلاق في إعداد الدراسات الفنيّة للمشروع وسيتمّ تحويل الاعتمادات اللازمة حال مدّنا بالملفات الفنية والمالية من قبل المصالح الجهوية بولاية المنستير.

كما أعلمكم أنّ هذا المشروع لم يقع تحويل وجهته وصبغته إلى أي مدينة مجاورة بل سيقع إنجازه كما هو مبرمج سابقا بمدينة المكنين.

والسلام



عن وزير التربية وتكوين
الكاتب العام

محمد طين

الجمهورية التونسية

وزارة التربية

الكتابة العامة

28/12/15

2018
28/12/15إلى
السيد والي المنستير

الموضوع: حول المشاريع المبرمجة على ميزانية القطاع لفائدة الجهة

وبعد، في إطار متابعة إنجاز المشاريع الجهوية، أشرف بإعلامكم أن وزارة التربية برمجت على ميزانيات القطاع لسنتي 2015 و2016 لفائدة ولاية المنستير المشاريع التالية:

المشاريع 2015	الكلفة (م د)	مشاريع 2016	الكلفة (م د)
المدارس	العمران المنستير	2,300	2,500
الإعدادية			2,500
المعاهد	المكين 3	2,750	3,000
	العمران المنستير	2,750	

- لذا الرجاء التدخل لدى مصالحكم المختصة قصد التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والمذكورة سلفا وذلك من خلال الانطلاق في:
- توفير قطع الأرض اللازمة لإحداث المشاريع وتخصيصها لفائدة وزارة التربية،
 - إنجاز الرفع الطوبوغرافي،
 - إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية.

والسلام.

الكتيب العام


م. طسن

(3)

و بعرض الموضوع على أنظار مجلس النيابة الخصوصية بجلسته المنعقدة في
2015/12/28 و بعد المفاوضة و الدرس و افق المجلس بالإجماع على عملية التقويت في
قطعة الأرض المذكورة أعلاه بالمليم الرمزي لفائدة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
و فوض لرئيسه بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة .

رئيس النيابة الخصوصية

المعتمد

عمر عمار


السيد ارطاهر العلمير

تونس، في 20 ماي 2016

الجمهورية التونسية
وزارة التربية
الكتابة العامة
الإدارة العامة للشؤون المالية

XXX

№ 1 1 3 1 3

من وزير التربية
إلى
السيد والي المنستير

الموضوع : حول بناء المعهد الثانوي المكنين 3 المنستير برنامج 2015.

المصاحيب : - نظام المناظرة المعمارية.

- برنامج وظيفي.

XXXX

وبعد، في نطاق إنجاز مشروع بناء المعهد الثانوي المكنين 3 برنامج 2015،
أتشرف بموافاتكم بنظام المناظرة المعمارية و البرنامج الوظيفي للمشروع ، و ذلك في حدود
الاعتمادات المرصودة والمقترة بـ 2750 أد.

وعليه، المرجو دعوة المصالح الجهوية قصد الانطلاق في دراسة المشروع.

والسيد لأم

عن وزير التربية ويتلوه منه
الكتابة العامة
م.م.م.

ولا يمسك الأستاذ
الكتابة العامة
وزيد
وضعت تحت عدد
13678

3.2.1

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DE L'EDUCATION

PROGRAMME D'UN LYCEE A MOKNINE

CAPACITE 1000 ELEVES

SURFACES	Surface utile des locaux (net) (m ²)	2 764,00
	surface mur et circoi (m ²)	1 412,15
	Surface brut totale du projet (m ²)	4 176,15

Lot	Coût (T.T.C.)
Genie civil	1 705 834,720
Clôture	90 000,000
Elet. & sea. Inc.	334 092,000
VRD+Amén.ext.	167 046,000
Terrains de sport (02)	50 000,000
Fluides	167 046,000
Total 1	2 514 018,720
Honoraires 7%	175 981,310
Divers branchements	50 000,000
Topo + Camp. Géotech	19 000,000
Total 2	235 981,310
Total général	2 750 000,030
Arrondie A	2 750 000,000

CODE	DESIGNATION Détermination des genres d'activité	Programme à construire			Future extension		
		Nb de locaux (a)	Surf. Utile Unité en m² (b)	Total Surf. Utile en m² D=(a)x(b)	Nb de locaux (a)	Surf. Utile Unité en m² (b)	Total Surf. Utile en m² D=(a)x(b)
I-ENSEIGNEMENT :							
1	Hall d'entrée, Elèves	1	60	60			
2	Salles normales	16	48	768	6	48	288
	<i>Salles spécialisées :</i>						
3	salle d'histoire et géographie + collection	1	60	60	1	60	60
4	salles de sciences naturelles	2	54	108	2	54	108
5	salles de physique	2	54	108	2	54	108
6	salles de chimie	1	54	54	1	54	54
7	Salle du préparateur	3	30	90	3	30	90
8	Salle Micro-informatique	3	48	144	1	48	48
9	Laboratoire de langue	1	48	48	1	48	48
10	Salle d'Education Technique + dépôt	2	60	120	1	60	60
11	Espace de ressources	1	120	120			
12	Sanitaires env 1toilette / 50 élèves	2	24	48	2	24	48
13	Salle de permanence	1	36	36			
	Sous total - I - :			1824			912
	Surface circulation(40% Sous total - I -)			729,6			364,8
	Surface mur (20% Sous total - I -)			364,8			182,4
	Surface totale bloc enseignement		2518,4			1459,2	
II- FOYER SOCIO - CULTUREL							
14	Salle Polyvalente + dépôt	1	120	120			
15	Clubs	3	20	60			
16	Buvette pour élèves +dépôt	1	20	20			
	Sous total - II - :			200			
	Surface mur et circulation(35% Sous total - II -)			70			
	Surface totale bloc foyer socio-culturel		270				
III- ADMINISTRATION et ANNEXES							
17	Hall d'accueil	1	12	12			
18	Bureaux	6	12	72			
19	Bureau directeur	1	32	32			
20	Dépôt-archives	1	24	24			
21	Sanitaires	2	9	18			
22	Infirmiers	1	24	24			
23	Loge gardien	1	9	9			
	Sous total - III - :			191			
	Surface circulation(25% Sous total - III -)			47,75			
	Surface mur (20% Sous total - III -)			38,2			
	Surface totale bloc administration et annexes		276,95				
IV BLOC ENSEIGNANTS							
24	Salle de professeurs + espace Internet + buvette et dépôt + sanitaires	1	136	136			
	Sous total - IV - :			136			
	Surface circulation(25% Sous total - IV -)			34			
	Surface mur (20% Sous total - IV -)			27,2			
	Surface totale bloc enseignants		197,2				
V AIRE SPORTIVE :							
25	Salle de Gymnastique (L=18 m; l=10 m; h=6m)	1	180	180			
26	Dépôt pour le matériel de sport	1	9	9			
27	Vestiaires élèves	4	20	80			
28	vestiaires + douches enseignants	2	12	24			
29	Deux (02)terrains de sport pour jeux collectifs: mini-foot / hand-ball et basket-ball /volley-ball (terrains superposés)						
30	Piste d'athlétisme, saut en hauteur, saut en longueur et lancement de poids (voir programme détaillé en annexe)						
	Sous total - V - :			293			
	Surface mur (20% Sous total - V -)			58,6			
	Surface totale aire sportive		351,6				
VI LOGEMENT DE FONCTION :							
31	Logement Directeur	1	120	120			
	3 Chambres de (4 x 4) m² ; 1 salon de (5 x 6) m², cuisine de (4 x 4) m², SDS et terrasses semi couverte,						
	Sous total - VI - :			120			
	Surface mur et circulation(35% Sous total - VI -)			42			
	Surface totale logement de fonction		162				
VII AMENAGEMENT EXTERIEURE							
32	Clôture+ parking intérieur pour 20 places	1	-	-			
	TOTAL DES SURFACES		4178,15			1459,2	

المنستير في

السيد

الطاهر العلمي

الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية

ولاية المنستير

دائرة المجلس الجهوي

عدد 3/2

من والي المنستير
إلى

07912

17 ماي 2016

السيد المدير الجهوي للتجهيز بالمنستير

الموضوع: حول بناء معهد ثانوي بالمكنين 3 (ميزانية 2015).المراجع: مراسلة وزارة التربية عدد 28458 بتاريخ 26 /12/ 2015

مراسلة وزارة التربية عدد 11313 بتاريخ 2 /05/ 2016

المصاحيب: برنامج وظيفي

وبعد ، و حيث تعترم وزارة التربية في إطار ميزانية التنمية لسنة 2015 انجاز مشروع بناء معهد ثانوي بالمكنين بكلفة جمالية قدرها 2.750.000 د و ذلك لتغطية كل مستلزمات و مكونات المشروع من دراسات و أشغال و مصاريف مختلفة بما في ذلك الربط مع مختلف الشبكات .

نوافيكم بنظام المناظرة المعمارية و البرنامج الوظيفي للمشروع ، و المرغوب دعوة مصالحكم المختصة قصد الانطلاق في بقية الإجراءات الإدارية و الفنية اللازمة لانجاز المشروع في أحسن الظروف و موافقاتا بالمطلوب، في الإبان و السلام .

نسخة للإعلام و المتابعة تحال على السيد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير.

نسخة للإعلام و المتابعة تحال على السيد معتمد المكنين.

من والي و بإذن منه

الكاتب العام

البشير عطية

من

عضو مجلس نواب الشعب

عبد المؤمن بلعانس

الى السيد

رئيس مجلس نواب الشعب

مجلس نواب الشعب السوارجات
05 ماي 2016
رمز الإدارة: 5/ع/607

الموضوع: سؤال كتابي موجه الى السيد وزير التربية حول تأخر انطلاق اشغال معهد المكنين 3

نص السؤال :

سيدي الوزير،

منذ السنة الدراسية 2013/2012 قامت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بتحديد الاولويات بالجهة من حيث الحاجة الى احداث مؤسسات تربوية بالمدن الراجعة اليها بالنظر وكانت مدينة المكنين الاولى في سلم الترتيب نظرا الى اكتظاظ الاقسام والمعاهد والاعداديات بها.

تقرر احداث معهد المكنين 3 كما تقرر دمج 5 اقسام من تلاميذ السنة اولى ثانوي بصفة مؤقتة بالمدرسة الاعدادية القريبة ريثما يتم انشاء المعهد الجديد .

وبعد استيفاء ملف معهد المكنين 3 لكل الوثائق المطلوبة وتوفير البلدية لقطعة ارض في موقع مناسب لفائدة هذا المشروع و رصد الميزانية الضرورية لذلك تحت العنوان الثاني لميزانية وزارة التربية لسنة 2015 على ان تنطلق الاشغال في جانفي 2016 إلا انها لم تنطلق الى حد الان .

وأصبح متداولاً لدى الرأي العام بمدينة المكنين ان المشروع وقع تحويل وجهته وان الجهة المانحة أصبحت جهة خارجية وكراس الشروط غير جاهز وتاريخ الانجاز أصبح في حكم المجهول وان الوزارة قررت بناء مدرسة اعدادية بمدينة مجاورة لا تحتاج الى هذه المؤسسة التربوية بعد ان وقع رفض ملف هذا المشروع بها بصفة متتالية سنوات 2012 و 2013 و 2014 لعدم الجدوى.

ان هرم اقسام معهد سعيد بوبكر في المكنين للسنة الدراسية 2016-2017 يؤكد استحالة تأمين عودة مدرسية عادية خاصة اذا اضفنا اليه 5 اقسام للسنة الاولى ثانوي تدرس حالياً بالإعدادية المجاورة.

انطلاق اشغال هذا المشروع في غضون الايام القليلة القادمة يعد ضرورة قصوى.

و نحن نتساءل متى ستنطلق اشغال معهد المكنين 3 ولماذا تأخرت الى هذا الحد .

تقبلوا سيدي الوزير فائق عبارات الاحترام والتقدير،

باردو في 2016/05/04

عضو مجلس نواب الشعب : عبد المؤمن بلعانس

